

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
«Районная детская музыкальная школа» муниципального образования
«Октябрьский муниципальный район» ЕАО



Утверждаю:
директор МКУДО ДМШ
В.Н. Сташко

В.Н. Сташко 23.04.2021г.

**Поэтапный план по внедрению профессиональных стандартов
в МКУДО ДМШ**

1. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение

№ пп	Задачи	Срок выполнения	Ответственный	Критерий выполнения
1.	Обсудить и ознакомить на общем собрании работников учреждения с содержанием профессиональных стандартов	15.04.2021г.	Директор Сташко В.Н., Лавренова Л.В.	Составление протокола общего собрания об ознакомлении с профстандартами
2.	Разместить информацию на стенде в учреждении и на сайте учреждения	16.04.2021г.	Долгополова И.А.	Размещенная информация
3.	Приказом создать рабочую группу по разработке плана действий по переходу на профстандарты	19.04.2021г.	Директор Сташко В.Н.	Приказ, подписанный членами рабочей группы
4	Составить отчет по результатам работы на этом этапе	26.04.2021г.	Рабочая группа	Отчет, подписанный членами рабочей группы

2. Определение соответствия профессионального уровня работников требованиям стандарта

№ пп	Задачи	Срок выполнения	Ответственный	Критерий выполнения
1.	Составить перечень принятых профстандартов, соответствующих видам деятельности в МКУДО ДМШ	22.04.2021г. – 27.04.2021г.	Рабочая группа	Представление перечня должностей, профессий, имеющих в МКУДО ДМШ и соответствующих им профстандартов
2.	Сверить наименования должностей работников с наименованиями должностей из профстандартов и квалификационных справочников	22.04.2021г. – 27.04.2021г.	Рабочая группа	Согласование списка расхождений в наименованиях должностей, профессий. Оформление протоколом рабочей группы.
3.	Сверить функционал работников, прописанный в должностных инструкциях и других кадровых документах «границами» профессии, описанной в стандарте.	22.04.2021г. – 27.04.2021г.	Рабочая группа	Представление функционала работников из соответствующих им профстандартов.
4	Проверить квалификацию работников МКУДО ДМШ с требованиями, установленными в стандарте	22.04.2021г. – 27.04.2021г.	Рабочая группа	Представление квалификации работников с требованиями, установленные в профстандарте
5.	Составить отчет по результатам работы на этом этапе.	27.04.2021г.	Рабочая группа	Отчет, подписанный членами рабочей группы

3. Развитие профессиональной компетенции

№ пп	Задачи	Срок выполнения	Ответственный	Критерий выполнения
1.	Для работников с выявленными несоответствиями разработать и утвердить план учреждения с учетом требований профессиональных стандартов	27.04.2021г.	Рабочая группа	План, утвержденный директором
2.	Взаимодействие с образовательными учреждениями, осуществляющими подготовку и профессиональную переподготовку кадров по реализации индивидуальных планов развития профессиональной компетенции и плана учреждения с учетом требований профессиональных стандартов	27.04.2021г.	Директор, Рабочая группа, работники учреждения	Заключенные договора.
3.	Составить отчет по результатам работы на этом этапе.	27.04.2021г.	Рабочая группа	Отчет, подписанный членами рабочей группы

4. Разработка нормативных правовых актов

№ пп	Задачи	Срок выполнения	Ответственный	Критерий выполнения
1.	Проверить соответствие названия должностей в штатном расписании и должностных инструкций, принятых в профстандартах, и при необходимости скорректировать их или составить новые.	28.04.2021г. – 04.06.2021г.	Директор, Бухгалтер председатель совета трудового коллектива	Представление штатного расписания и должностных инструкций по новым профстандартам.
2.	Разработать собственные критерии показатели эффективности деятельности работников	28.04.2021г. – 04.06.2021г.	Директор, зам.директора, председатель совета трудового коллектива	Приказ о критериях эффективности работников по новым профстандартам, подписанный директором.
3.	Пересмотреть действующие коллективный договор, положение по оплате труда, при необходимости скорректировать их или разработать новые.	28.04.2021г. – 04.06.2021г.	Директор, председатель совета трудового коллектива	Представление коллективного договора, положения по оплате труда с учетом новых профстандартов.
4	Подготовить дополнительные соглашения к трудовым договорам с работниками в связи с введением эффективного контракта (при необходимости).	28.04.2021г. – 04.06.2021г.	Директор, иные работники.	Представление трудовых договоров в связи с введением эффективного контракта.
5.	Разработка отчета по результатам работы на этом этапе.	07.06.2021г.	Рабочая группа	Отчет, подписанный членами рабочей группы.